

AMBITO	Note	Vie principali
Pilastro	completata	Via Del Pilastro; Via Panzini; Via Pirandello
Martelli	completata	Via Martelli; Via Mattei
Larga	completata	Via Massarenti; Via Larga; Viale Lenin
Carrozzaio	completata	?
Marziale	completata	Via Dell'Arcoveggio; Via Di Corticella; Via Stendhal
Via Don Giuseppe Bedetti	completata	Solo aree pedonali e parchi
Togliatti	in corso	Asse attrezzato; Viale Togliatti; Via Battindarno
Scalo	in corso	Via Saffi; Via Dell'Ospedale; Via Casarini; Via Tanari; Via Malvasia; Via Zanardi
Rigola	in corso	Via Della Barca; Via Dei Crocefissi; Piazza Giovanni XXIII
Zanardi	completata	Via Marco Polo; Via Zanardi; Via Bovi Campeggi; Via Della Beverara; Via Dè Carracci; Via Manzi
CAAB	completata	Viale Carnacini; Viale Fanin
Sant'Anna	completata	Via Bentini; Via Shakespeare; Via Di Corticella
Colombarola	completata	Via Bentini; Via Shakespeare; Via Di Corticella; Via Lipparini; Via Peglion
Volta	completata	Via Marco E. Lepido; Via Della Salute; Via Persicetana; Via Della Fornace
Calzoni	In conclusione entro 2016	Via Stalingrado; Viale Europa; Via Ferrarese
Cappelletti	In conclusione entro 2016	Via Ferrarese; Via Fioravanti; Via Dè Carracci; Via Di Corticella; Via Bolognese; Via Tibaldi
Magazzini Comunali	In conclusione entro 2016	Via Del Terrapieno; Via Dell'Industria; Via Del Muratore; Via Del Fresatore
Vetraio	In conclusione entro 2016	
Via dell'Idraulico / Via dell'Incisore	In conclusione entro 2016	
Giardini Margherita	In conclusione entro 2016	Via Murri; Via Siepelunga; Via Castiglione; Giardini Margherita
Due Madonne	In conclusione entro 2016	Via Genova; Via Bellaria; Viale Cavina; Via Emilia Levante
Longhena	In conclusione entro 2016	
Genova	In conclusione entro 2016	
Bombicci	In conclusione entro 2016	Via Saragozza; Via Andrea Costa; Via Turati; Via XXI Aprile 1945
Vizzani	In conclusione entro 2016	Via Mazzini; Via Massarenti; Via Palagi; Via Azzurra
Fancelli	In conclusione entro 2016	Via Andrea Costa; Via Porrettana; Via Saragozza; Via Don Luigi Sturzo; Via XXI Aprile 1945

Abba	In conclusione entro 2016	Via Longo; Via Corelli; Via Benedetto Marcello
Galeazza	In conclusione entro 2016	Viale Salvemini; Via Caduti Di Casteldebole
Beroaldo (Gualandi)	In conclusione entro 2016	Via San Donato; Viale Della Repubblica
De Vigri	In conclusione entro 2016	Via Emilia Ponente; Via Marzabotto
Accursio	In conclusione entro 2016	Via Ugo Bassi; Via Rizzoli; Via Sant'Isaia; Via Barberia; Via Farini
Aldini	In conclusione entro 2016	Viale Aldini; Viale C.Pepoli; Viale Panzacchi
Carducci	In conclusione entro 2017	Viale Gozzadini; Viale Carducci; Via Santo Stefano
Cesana	In conclusione entro 2017	Via Don Luigi Sturzo; Via Della Barca
Ippodromo	In conclusione entro 2017	Via Di Corticella; Via Ferrarese; Via Dell'Arcoveggio
Dozza	In conclusione entro 2017	Via Ferrarese; Via Del Gomito; Via Apposazza
De Amicis	In conclusione entro 2017	Viale Pichat; Viale A.Masini; Via Irnerio; Viale Pietramellara
Ercolani	In conclusione entro 2017	Viale Filopanti; Viale Ercolani; Via San Vitale